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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

06/04/2017



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais..........................................:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3339-99 (Funcional Programática: 12.0364.1043.5304)

Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 07/12/2016

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 160

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 60

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 09/01/2017

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 10/03/2017

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 18/06/2017 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........: 0 dias

TÉRMINO DA OBRA...........................: 05/04/2017

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:

Supressão:

Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

RECURSOS:

R$ 66.999,89

R$ 66.999,89

R$ 29.473,28

R$ 37.526,61

Execução de cobertura no corredor externo das salas de aula 

de graduação.

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

        Dados Gerais do Contrato

426/2016

CONTRATO INICIAL

04 -P-12225/2016

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

06/04/2017



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP V. CONT. REV.:

dez/16 jan/17 fev/17

Previsto 37.553,19 29.446,70 0,00

Previsto Revisado

Realizado 55.183,99 0,00 11.815,90

Realizado Revisado

Previsto 56,05% 43,95% 0,00%

Previsto Revisado

Realizado 82,36% 0,00% 17,64%

Realizado Revisado

dez/16 jan/17 fev/17

Previsto 37.553,19 66.999,89 66.999,89

Previsto Revisado

Realizado 55.183,99 55.183,99 66.999,89

Realizado Revisado

Previsto 56,05% 100,00% 100,00%

Previsto Revisado

Realizado 82,36% 82,36% 100,00%

Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA CONCLUÍDA COM ATRASO, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIA.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

 Engenharia e Manutenção

R$ 66.999,89

R$ 66.999,89

Execução de cobertura no corredor externo das 
salas de aula de graduação.
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OBRA........: Execução de cobertura no corredor externo das salas de aula de graduação.

EMPRESA.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

27 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 27 100% FABIO 06/04/2017

2)

3)

27 100%

0 05/04/2017

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

10/03/2017

OBRA CONCLUÍDA

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS 

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

0

ABONO DA FISCALIZAÇÃO - DEVIDO OCORRÊNCIA DE CHUVAS

0% UNICAMP

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

Empresa

27

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

0% Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 0

100%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

06/04/2017



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

   FOTO 1 A 3: CORREDOR COBERTO EM FRENTE AS SALAS DE AULA, CONFORME PROJETO.

   FOTO 4 A 6: CORREDOR COBERTO EM FRENTE AS SALAS DE AULA E EM FRENTE AO LEG, CONFORME PROJETO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:       Janeiro/2017 a Março/2017.
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                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:       Janeiro/2017 a Março/2017.
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   FOTO 7 A 9: CORREDOR COBERTO EM FRENTE AS SALAS DE AULA, CONFORME PROJETO.

   FOTO 10 A 12: DETALHE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO - CALHAS E GRELHAS.

   FOTO 13 A 15: DETALHE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO - CALHAS 

   FOTO 16 A 18: DETALHE DO TIPO DE COBERTURA EXECUTADO - ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA ACÚSTICA.


