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CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais..........................................:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3339-79 (Funcional Programática: 12.0364.1043.5304)

Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 08/01/2017

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 190

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 90

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 03/04/2017

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 02/07/2017

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 10/10/2017 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........:

TÉRMINO DA OBRA...........................:

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:

Supressão:

Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

Contratação de empresa para execução da 1ª etapa da reforma 

do Laboratório de Leites e Derivados/DTA/FEA

        Dados Gerais do Contrato

29/2016

CONTRATO INICIAL

04-P-13228/2016

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

RECURSOS:

R$ 120.000,00

R$ 120.000,00

R$ 47.217,84

R$ 72.782,16

20/09/2017



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP V. CONT. REV.:

abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17

Previsto 19.379,73 60.474,76 40.145,51 0,00 0,00 0,00

Previsto Revisado

Realizado 17.666,77 25.014,18 53.941,33 0,00 0,00 23.377,72

Realizado Revisado

Previsto 16,15% 50,40% 33,45% 0,00% 0,00% 0,00%

Previsto Revisado

Realizado 14,72% 20,85% 44,95% 0,00% 0,00% 19,48%

Realizado Revisado

abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17

Previsto 19.379,73 79.854,48 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Previsto Revisado

Realizado 17.666,77 42.680,95 96.622,28 96.622,28 96.622,28 120.000,00

Realizado Revisado

Previsto 16,15% 66,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Previsto Revisado

Realizado 14,72% 35,57% 80,52% 80,52% 80,52% 100,00%

Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA ENTREGUE COM ATRASO, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIA
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R$ 120.000,00

R$ 120.000,00

Contratação de empresa para execução da 1ª etapa 
da reforma do Laboratório de Leites e 
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OBRA........: Contratação de empresa para execução da 1ª etapa da reforma do Laboratório de Leites e Derivados/DTA/FEA

EMPRESA.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

75 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 02/07/2017

2)

3)

0 0%

75 15/09/2017
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INOPERÂNCIA CONTRATADA 75

0%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

Empresa

0

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

100% Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

0 0% UNICAMP

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

02/07/2017

OBRA CONCLUÍDA EM:

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS  - PARALISAÇÃO DA OBRA DEVIDO RECESSO

20/09/2017



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

    FOTO 1 e 2: Fotos frontais do ambiente reformado.

    FOTO 3 e 4: Fotos frontais do ambiente reformado.

    FOTO 5 a 7: Detalhe dos interiores das áreas construídas - 1° Piso.

    FOTO 8 e 9: Detalhe dos interiores das áreas construídas. - 1° Piso
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   04/2017 a 09/2017

Contratação de empresa para execução da 1ª etapa da reforma do 
Laboratório de Leites e Derivados/DTA/FEA

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP
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                           EMPRESA: 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   04/2017 a 09/2017

Contratação de empresa para execução da 1ª etapa da reforma do 
Laboratório de Leites e Derivados/DTA/FEA

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

    FOTO 10 e 11: Detalhe dos interiores das áreas construídas - 1° Piso.

    FOTO 12 a 14: Detalhe dos interiores das áreas construídas - 1° Piso.

    FOTO 15 e 16: Detalhe dos interiores da planta piloto reformada - piso térreo.

    FOTO17: Detalhe dos interiores da planta piloto reformada - piso térreo.


