
mar/17RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Contratação de empresa especializada para execução de reforma das 
salas de aula de extensão da FEA.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

27/04/2017



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais..........................................:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3339-81 (Funcional Programática: 12.0364.1043.1151)

Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 08/11/2016

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 160

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 60

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 21/11/2016

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 29/01/2017

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 30/04/2017 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........: 9 dias

TÉRMINO DA OBRA...........................: 27/04/2017

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:

Supressão:

Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

Contratação de empresa especializada para execução de 

reforma das salas de aula de extensão da FEA.

        Dados Gerais do Contrato

376/2016

CONTRATO INICIAL

04-P-24055/2016

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

RECURSOS:

R$ 218.000,00

R$ 218.000,00

R$ 99.140,66

R$ 118.859,34

27/04/2017



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP V. CONT. REV.:

nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17

Previsto 30.000,00 80.000,00 108.000,00 0,00 0,00

Previsto Revisado

Realizado 28.867,66 94.439,60 75.763,60 0,00 18.929,14

Realizado Revisado

Previsto 13,76% 36,70% 49,54% 0,00% 0,00%

Previsto Revisado

Realizado 13,24% 43,32% 34,75% 0,00% 8,68%

Realizado Revisado

nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17

Previsto 30.000,00 110.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00

Previsto Revisado

Realizado 28.867,66 123.307,26 199.070,86 199.070,86 218.000,00

Realizado Revisado

Previsto 13,76% 50,46% 100,00% 100,00% 100,00%

Previsto Revisado

Realizado 13,24% 56,56% 91,32% 91,32% 100,00%

Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA ENTREGUE COM ATRASO, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIA

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

R$ 218.000,00

R$ 218.000,00

Contratação de empresa especializada para 
execução de reforma das salas de aula de extensão 
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27/04/2017



OBRA........: Contratação de empresa especializada para execução de reforma das salas de aula de extensão da FEA.

EMPRESA.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

86 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 9 100% FÁBIO 07/02/2017

2)

3)

9 100%

77 25/04/2017

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 77

0%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

Empresa

0

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

90% Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

9

ABONO DA FISCALIZAÇÃO 

10% UNICAMP

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

29/01/2017

OBRA CONCLUÍDA EM:

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS  - PARALISA. OBRA DEVIDO RECESSO/ OUTROS

27/04/2017



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

    FOTO 1: HALL DE ENTRADA DAS SALAS DE AULA.   FOTO 2: CORREDOR DE ACESSO AS SALAS DE AULA.

    FOTO 3: COPA - LOCAL DE APOIO AS ATIVIDADES.   FOTO 4: CORREDOR LATERAL DAS SALAS.

    FOTO 5: FRENTE DA SECRETÁRIA DE EXTENSÃO.   FOTO 6: INTERIOR DA SECRETÁRIA DE EXTENSÃO.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:         NOVEMBRO/2016 A MARÇO/2017

Contratação de empresa especializada para execução de reforma das salas de aula de 
extensão da FEA.

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:         NOVEMBRO/2016 A MARÇO/2017

Contratação de empresa especializada para execução de reforma das salas de aula de 
extensão da FEA.

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

    FOTO 5: INTERIOR DA SALA 3 - ACÚSTICA.   FOTO 6: INTERIOR DA SALA 3 - SALA ACÚSTICA.

    FOTO 7: INTERIOR DA SALA 3 - ACÚSTICA.   FOTO 8: INTERIOR DA SALA 3 - SALA ACÚSTICA.

    FOTO 9 A 11: INTERIOR DAS SALAS 1 E 2 DE EXTENSÃO.


