
ago/18RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Contratação de empresa especializada para execução de reforma do 
Salão Nobre da FEA

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

29/08/2018



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais..........................................:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3339-79 (Funcional Programática: 04-11.02.02)

Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 26/04/2018

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 160

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 60

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 11/05/2018

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 10/07/2018

Contratação de empresa para reforma dos ambientes internos do Lab. de Ciência Sensorial e Estudo de Consumidor/DEPAN/FEA.18/10/2018 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........:

TÉRMINO DA OBRA...........................:

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:

Supressão:

Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

RECURSOS:

R$ 221.000,00

R$ 221.000,00

R$ 84.112,63

R$ 136.887,37

Contratação de empresa especializada para execução de 

reforma do Salão Nobre da FEA

        Dados Gerais do Contrato

86/2018

CONTRATO INICIAL

04-P-16573/2017

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

29/08/2018



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: V. CONT. REV.:

mai/18 jun/18 jul/18

Previsto 95.665,55 125.334,44 0,00

Previsto Revisado

Realizado 120.124,18 84.287,55 16.588,27

Realizado Revisado

Previsto 43,29% 56,71% 0,00%

Previsto Revisado

Realizado 54,35% 38,14% 7,51%

Realizado Revisado

Contratação de empresa para reforma dos ambientes internos do Lab. de Ciência Sensorial e Estudo de Consumidor/DEPAN/FEA.

mai/18 jun/18 jul/18

Previsto 95.665,55 221.000,00 221.000,00

Previsto Revisado

Realizado 120.124,18 204.411,73 221.000,00

Realizado Revisado

Previsto 43,29% 100,00% 100,00%

Previsto Revisado

Realizado 54,35% 92,49% 100,00%

Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA ENTREGUE COM ATRASO, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

R$ 221.000,00

R$ 221.000,00

Contratação de empresa especializada para
execução de reforma do Salão Nobre da FEA

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA
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OBRA........: Contratação de empresa especializada para execução de reforma do Salão Nobre da FEA

EMPRESA.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

54 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 33 100% 12/08/2018

2)

3)

33 100%

21 29/08/2018

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

10/07/2018

OBRA CONCLUÍDA EM:

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS  - PARALISAÇÃO SOLICITADA PELA CONTRATANTE

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

28

ABONO REFERENTE RECESSO DE FINAL DE ANO.

52% UNICAMP

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

Empresa

5

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

39% Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 21

9%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

29/08/2018



                           OBRA: 

                           EMPRESA: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

FOTOS ANTES DA REFORMA

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   05/2018 a 08/2018

Contratação de empresa especializada para execução de reforma do 
Salão Nobre da FEA



                           OBRA: 

                           EMPRESA: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

FOTOS ANTES DA REFORMA

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   05/2018 a 08/2018

Contratação de empresa especializada para execução de reforma do 
Salão Nobre da FEA

FOTOS DO INÍCIO DAS OBRAS

FOTOS DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E DO PISO DE COMPENSADO



                           OBRA: 

                           EMPRESA: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

FOTOS ANTES DA REFORMA

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   05/2018 a 08/2018

Contratação de empresa especializada para execução de reforma do 
Salão Nobre da FEA

FOTOS DO FINAL DA OBRA - ACABAMENTO CONCLUÍDO



                           OBRA: 

                           EMPRESA: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

FOTOS ANTES DA REFORMA

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   05/2018 a 08/2018

Contratação de empresa especializada para execução de reforma do 
Salão Nobre da FEA


