
jun/18RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Reforma do Laboratório de Engenharia de Alimentos/DEA/FEA

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

14/06/2018



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais..........................................:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3339-81 (Funcional Programática: 12.0364.1043.5304)

Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 10/04/2018

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 130

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 30

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 14/05/2018

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 13/06/2018

Contratação de empresa para reforma dos ambientes internos do Lab. de Ciência Sensorial e Estudo de Consumidor/DEPAN/FEA.21/09/2018 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........: 0 dias

TÉRMINO DA OBRA...........................: 13/06/2018

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:

Supressão:

Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

Construtora BMS LTDA - EPP

RECURSOS:

R$ 46.815,48

R$ 46.815,48

R$ 16.724,82

R$ 30.090,66

Reforma do Laboratório de Engenharia de Alimentos/DEA/FEA

        Dados Gerais do Contrato

89/2018

CONTRATO INICIAL

04-P-1160/2018

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

14/06/2018



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: V. CONT. REV.:

abr/18 mai/18

Previsto 0,00 46.815,48

Previsto Revisado

Realizado 0,00 46.815,48

Realizado Revisado

Previsto 0,00% 100,00%

Previsto Revisado

Realizado 0,00% 100,00%

Realizado Revisado

Contratação de empresa para reforma dos ambientes internos do Lab. de Ciência Sensorial e Estudo de Consumidor/DEPAN/FEA.

abr/18 mai/18

Previsto 0,00 46.815,48

Previsto Revisado

Realizado 0,00 46.815,48

Realizado Revisado

Previsto 0,00% 100,00%

Previsto Revisado

Realizado 0,00% 100,00%

Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA ENTREGUE DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

R$ 46.815,48

R$ 46.815,48

Reforma do Laboratório de Engenharia de
Alimentos/DEA/FEA

Construtora BMS LTDA - EPP
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14/06/2018



OBRA........: Reforma do Laboratório de Engenharia de Alimentos/DEA/FEA

EMPRESA.: Construtora BMS LTDA - EPP

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

0 #DIV/0!

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1)

2)

3)

0 0%

0 13/06/2018

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

13/06/2018

OBRA CONCLUÍDA EM:

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS  - PARALISAÇÃO DA OBRA DEVIDO RECESSO

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

0 #DIV/0! UNICAMP

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 #DIV/0!

0

CHUVAS

UNICAMP

#DIV/0!

#DIV/0!

Empresa

0

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

#DIV/0! Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 0

#DIV/0!

3) #DIV/0!DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

14/06/2018



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

    FOTOS 01 E 02: Detalhe do DEA-20 após a conclusão da reforma - Pintra e Granito.

    FOTOS 03 E 04: Detalhe do DEA-20 após a conclusão da reforma - Pintura e Granito

    FOTOS 05 E 06: Detalhe do DEA-18 após conclusão da reforma - Abertura de porta e pintura.

Construtora BMS LTDA - EPP

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   05/2018 a 06/2018

Reforma do Laboratório de Engenharia de Alimentos/DEA/FEA



                           OBRA: 

                           EMPRESA: Construtora BMS LTDA - EPP

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   05/2018 a 06/2018

Reforma do Laboratório de Engenharia de Alimentos/DEA/FEA

    FOTO 7: Detalhe do DEA-19 após a conclusão da reforma - Piso, pintura, fechamento , fechamento de   

porta e elétrica.

    FOTO 8: Detalhe do DEA-18 após a conclusão da reforma - Detalhe da abertura de acesso entre os 


