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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Reforma do Laboratório de Extrusão-DTA/FEA

17/12/2018



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais..........................................:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3339-81 (Funcional Programática: 12.0364.1043.5304)

Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 02/11/2018

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 130

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 30

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 05/11/2018

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 05/12/2018

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 15/03/2019 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........: 11 dias

TÉRMINO DA OBRA...........................: 15/12/2018

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:

Supressão:

Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

Multiplan Espaços Corporativos Ltda - EPP

RECURSOS:

R$ 46.300,00

R$ 46.300,00

R$ 12.915,35

R$ 33.384,65

Reforma do Laboratório de Extrusão-DTA/FEA

        Dados Gerais do Contrato

168/2018

CONTRATO INICIAL

04-P-7496/2018

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

17/12/2018



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: V. CONT. REV.:

nov/18

Previsto 46.300,00

Previsto Revisado

Realizado 46.300,00

Realizado Revisado

Previsto 100,00%

Previsto Revisado

Realizado 100,00%

Realizado Revisado

nov/18

Previsto 46.300,00

Previsto Revisado

Realizado 46.300,00

Realizado Revisado

Previsto 100,00%

Previsto Revisado

Realizado 100,00%

Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO:

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

R$ 46.300,00

R$ 46.300,00

Reforma do Laboratório de Extrusão-DTA/FEA

Multiplan Espaços Corporativos Ltda - EPP
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FATURAMENTO PREVISTO X  REALIZADO

46.300,00
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FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO X REALIZADO

17/12/2018



OBRA........: Reforma do Laboratório de Extrusão-DTA/FEA

EMPRESA.: Multiplan Espaços Corporativos Ltda - EPP

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

11 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 11 100% 16/12/2018

2)

3)

11 100%

0 15/12/2018

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

05/12/2018

OBRA CONCLUÍDA EM:

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS  - INFILTRAÇÕES DE CHUVA - RESP. UNICAMP

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

11

ABONO CONCEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

100% UNICAMP

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

Empresa

0

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

0% Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 0

0%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

17/12/2018



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO DA PLACA DE INÍCIO DE OBRA

                           Período:   11/2018

Reforma do Laboratório de Extrusão-DTA/FEA

Multiplan Espaços Corporativos Ltda - EPP

FOTOS ANTES DA REFORMA



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   11/2018

Reforma do Laboratório de Extrusão-DTA/FEA

Multiplan Espaços Corporativos Ltda - EPP

FOTOS ANTES DA REFORMAFOTOS DO FINAL DA OBRA - ACABAMENTO CONCLUÍDO



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   11/2018

Reforma do Laboratório de Extrusão-DTA/FEA

Multiplan Espaços Corporativos Ltda - EPP

FOTOS ANTES DA REFORMA


