
abr/15RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Execução de emassamento e pintura no Laboratório de  Automação e 
Controle de Processos de Alimentos - LACPA/DEA/FEA.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

28/05/2015



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais.......................................... :

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3999-79 (Funcional Programática: 12.0364.1043.5304)
Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 03/03/2015

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 130

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 30

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 16/03/2015

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 15/04/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 24/07/2015 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........: 0 dias

TÉRMINO DA OBRA...........................: 21/05/2015

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:
Supressão:
Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

KLS Comércio e Serviços de Construção LTDA-ME

RECURSOS:

R$ 27.670,89

R$ 27.670,89

R$ 13.770,55

R$ 13.900,34

Execução de emassamento e pintura no Laboratório de 
Automação e Controle de Processos de Alimentos - 

        Dados Gerais do Contrato

52/2015

CONTRATO INICIAL

04-P-22474/2014

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

28/05/2015



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: KLS Comércio e Serviços de Construção LTDA-ME V. CONT. REV.:

mar/15 abr/15 mai/15

Previsto 15.588,40 12.082,49 0,00
Previsto Revisado

Realizado 0,00 0,00 27.670,89

Realizado Revisado

Previsto 56,34% 43,66% 0,00%

Previsto Revisado

Realizado 0,00% 0,00% 100,00%
Realizado Revisado

mar/15 abr/15 mai/15
Previsto 15.588,40 27.670,89 27.670,89
Previsto Revisado
Realizado 0,00 0,00 27.670,89

Realizado Revisado
Previsto 56,34% 100,00%
Previsto Revisado
Realizado 0,00% 0,00%
Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA ENTREGUE COM ATRASO, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

R$ 27.670,89

R$ 27.670,89

Execução de emassamento e pintura no Laboratório 
de Automação e Controle de Processos de 
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OBRA........: Execução de emassamento e pintura no Laboratório de Automação e Controle de Processos de Alimentos - LACPA/DEA/FEA.

EMPRESA.: KLS Comércio e Serviços de Construção LTDA-ME

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

36 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 15/04/2015

2)

3)

0 0%

36 21/05/2015

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETO S

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

15/04/2015

OBRA CONCLUÍDA 

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS 

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

0 0% UNICAMP

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

Empresa

0

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

100% Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 36

0%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

28/05/2015



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

  FOTO 1 E 2: DETALHAMENTO DA PAREDE EMASSADA E PIN TADA.

  FOTO 3 A 5: DETALHAMENTO DO EMASSAMENTO E PINTURA  DAS PAREDES E TAMBÉM DA PINTURA DAS 
TUBULAÇÕES.

  FOTO 6 A 8: DETALHAMENTO DO PISO DE BORRACHA INST ALADO NO MEZANINO METÁLICO DO LACPA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:       MARÇO A M AIO DE 2015

Execução de emassamento e pintura no Laboratório de  Automação e Controle de 
Processos de Alimentos - LACPA/DEA/FEA.

KLS Comércio e Serviços de Construção LTDA-ME

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção


