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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

01/08/2016



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais.......................................... :

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3339-81 (Funcional Programática: 12.0364.1043.1151)
Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 29/08/2015

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 190

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 90

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 14/09/2015

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 13/12/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 22/03/2016 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........:

TÉRMINO DA OBRA...........................: 28/03/2016

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:
Supressão:
Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

Contratação de empresa especializada para reforma dos 
banheiros do DCA e do DTA/FEA

        Dados Gerais do Contrato

247/2015

CONTRATO INICIAL

04-P-04838/2015

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

Cristovão Alves Martins - ME

RECURSOS:

R$ 115.000,00

R$ 115.000,00

R$ 12.333,10

R$ 102.666,90

01/08/2016



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: Cristovão Alves Martins - ME V. CONT. REV.:

set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16

Previsto 15.162,42 80.729,44 19.108,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsto Revisado

Realizado 12.509,83 40.351,42 18.972,61 11.777,23 9.799,43 20.966,14 623,34

Realizado Revisado

Previsto 13,18% 70,20% 16,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Previsto Revisado

Realizado 10,88% 35,09% 16,50% 10,24% 8,52% 18,23% 0,54%
Realizado Revisado

set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16
Previsto 15.162,42 95.891,86 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
Previsto Revisado
Realizado 12.509,83 52.861,25 71.833,86 83.611,09 93.410,52 114.376,66 115.000,00

Realizado Revisado
Previsto 13,18% 83,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Previsto Revisado
Realizado 10,88% 45,97% 62,46% 72,71% 81,23% 99,46% 100,00%
Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA CONCLUÍDA COM ATRASO, VER RELATÓRIO  DE INTERCORRÊNCIA.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

R$ 115.000,00

R$ 115.000,00

Contratação de empresa especializada para reforma 
dos banheiros do DCA e do DTA/FEA
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OBRA........: Contratação de empresa especializada para reforma dos banheiros do DCA e do DTA/FEA

EMPRESA.: Cristovão Alves Martins - ME

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

106 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 13/12/2015

2)

3)

0 0%

106 28/03/2016

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 106

0%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

Empresa

0

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

100% Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

0 0% UNICAMP

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETO S

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

13/12/2015

OBRA CONCLUÍDA EM:

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS 

01/08/2016



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

       FOTO 1: BANHEIRO FEMININO HALL DCA - CONCLUÍDO.  FOTO 2: BANHEIRO FEMININO HALL DCA CONCLUÍDO.

       FOTO 3: BANHEIRO MASCULINO HALL DCA - CONCLUÍDO.  FOTO 4: BANHEIRO MASCULINO HALL DCA CONCLUÍDO.

       FOTO 6: BANHEIRO FEMININO EXT. DCA - CONCLUÍDO.   FOTO 7: BANHEIRO FEMININO EXT. DCA CONCLUÍDO.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:        SETEMBRO /2015 A MARÇO DE 2016

Contratação de empresa especializada para reforma d os banheiros do DCA e do DTA/FEA

Cristovão Alves Martins - ME



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:        SETEMBRO /2015 A MARÇO DE 2016

Contratação de empresa especializada para reforma d os banheiros do DCA e do DTA/FEA

Cristovão Alves Martins - ME

       FOTO 8: BANHEIRO FEMININO DTA - CONCLUÍDO.   FOTO 9: BANHEIRO FEMININO DTA CONCLUÍDO.

       FOTO 10: BANHEIRO FEMININO DTA - CONCLUÍDO.

       FOTO 11: BANHEIRO MASCULINO DTA - CONCLUÍDO.   FOTO 12: BANHEIRO MASCULINO DTA CONCLUÍDO.


