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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

30/10/2015



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais.......................................... :

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3999-79 (Funcional Programática: 12.0364.1043.5304.)
Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 19/08/2015

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 160

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 60

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 14/09/2015

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 13/11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 21/02/2016 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........: 0 dias

TÉRMINO DA OBRA...........................: 21/10/2015

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:
Supressão:
Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

Instalação de brise nos caixilhos do Prédio de Laboratório de 
Salas de Aula de Graduação da FEA.

        Dados Gerais do Contrato

136/2014

CONTRATO INICIAL

04-P-19711/2013

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

Carlos Jair Lagranha & CIA 

RECURSOS:

R$ 97.000,00

R$ 97.000,00

R$ 47.399,65

R$ 49.600,35

30/10/2015



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: Carlos Jair Lagranha & CIA V. CONT. REV.:

set/15 01/10/1015 nov/15

Previsto 20.000,00 40.000,00 37.000,00
Previsto Revisado

Realizado 33.057,69 63.942,31

Realizado Revisado

Previsto 20,62% 41,24% 38,14%

Previsto Revisado

Realizado 34,08% 65,92%
Realizado Revisado

set/15 01/10/1015 nov/15
Previsto 20.000,00 60.000,00 97.000,00
Previsto Revisado
Realizado 33.057,69 97.000,00 97.000,00

Realizado Revisado
Previsto 20,62% 61,86% 100,00%
Previsto Revisado
Realizado 34,08% 100,00% 100,00%
Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA CONCLUÍDA DENTRO DO PRAZO CONTRATUA L.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

R$ 97.000,00

R$ 97.000,00

Instalação de brise nos caixilhos do Prédio de 
Laboratório de Salas de Aula de Graduação da FEA.
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OBRA........: Instalação de brise nos caixilhos do Prédio de Laboratório de Salas de Aula de Graduação da FEA.

EMPRESA.: Carlos Jair Lagranha & CIA 

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

0 #DIV/0!

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 13/11/2015

2)

3)

0 0%

0 21/10/2015

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 0

#DIV/0!

3) #DIV/0!DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

Empresa

0

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

#DIV/0! Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 #DIV/0!

0

CHUVAS

UNICAMP

#DIV/0!

#DIV/0!

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

0 #DIV/0! UNICAMP

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETO S

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

13/11/2015

TÉRMINO DA OBRA

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS 

30/10/2015



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

    FOTO 1: PLACA DA OBRA FOTO 2: CANTEIRO DA OBRA

    FOTO 3: DETALHE DO BRISE ANTES DA INSTALAÇÃO. FOTO 4: DETALHE DE FIXAÇÃO DOS PERFIS ESTRUTURAIS

    FOTO 5: DETALHE DE FIXAÇÃO DOS PERFIS ESTRU. FOTO 6: BRISE INSTALADO NO ÚLTIMO PISO DO PRÉDIO
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   SETEMBRO A OU TUBRO/2015.

Instalação de brise nos caixilhos do Prédio de Labo ratório de Salas de Aula de Graduação 
da FEA.

Carlos Jair Lagranha & CIA 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   SETEMBRO A OU TUBRO/2015.

Instalação de brise nos caixilhos do Prédio de Labo ratório de Salas de Aula de Graduação 
da FEA.

Carlos Jair Lagranha & CIA 

                          FOTO 7: FAIXADA DO PRÉDIO ANTES DA INSTALAÇÃO DO BRISE

                          FOTO 8: FAIXADA DO PRÉDIO APÓS A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DO BRISE



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   SETEMBRO A OU TUBRO/2015.

Instalação de brise nos caixilhos do Prédio de Labo ratório de Salas de Aula de Graduação 
da FEA.

Carlos Jair Lagranha & CIA 

                          FOTO 9: FAIXADA DO PRÉDIO APÓS A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DO BRISE

                          FOTO 10 a 12: DETALHES DO BRISE INSTALADO NO PRÉDIO DO LEG.


