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Contratação de empresa para execução de reforma no Prédio do 
Departamento de Manutenção da FEA.
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

01/08/2016



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais.......................................... :

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3339-81 (Funcional Programática: 12.0364.1043.1151)
Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 19/10/2015

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 190

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 90

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 30/10/2015

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 01/04/2016

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 07/05/2016 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........: 64 dias

TÉRMINO DA OBRA...........................: 10/06/2016

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:
Supressão:
Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

Contratação de empresa para execução de reforma no Prédio 
do Departamento de Manutenção da FEA.

        Dados Gerais do Contrato

285/2015

CONTRATO INICIAL

04-P-06289/2015

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

RECURSOS:

R$ 188.000,00

R$ 188.000,00

R$ 93.924,78

R$ 94.075,22

01/08/2016



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP V. CONT. REV.:

nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16

Previsto 65.860,28 63.025,65 59.114,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsto Revisado

Realizado 6.559,52 12.048,17 40.966,21 10.934,24 29.931,62 31.544,82 23.078,93 32.936,49

Realizado Revisado

Previsto 35,03% 33,52% 31,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Previsto Revisado

Realizado 3,49% 6,41% 21,79% 5,82% 15,92% 16,78% 12,28% 17,52%
Realizado Revisado

nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16
Previsto 65.860,28 128.885,93 188.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00
Previsto Revisado
Realizado 6.559,52 18.607,69 59.573,90 70.508,14 100.439,76 131.984,58 155.063,51 188.000,00

Realizado Revisado
Previsto 35,03% 68,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Previsto Revisado
Realizado 3,49% 9,90% 31,69% 37,50% 53,43% 70,20% 82,48% 100,00%
Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA CONCLUÍDA COM ATRASO, VER RELATÓRIO  DE INTERCORRÊNCIA.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Engenheira e Manutenção

R$ 188.000,00

R$ 188.000,00

Contratação de empresa para execução de reforma 
no Prédio do Departamento de Manutenção da FEA.
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OBRA........: Contratação de empresa para execução de reforma no Prédio do Departamento de Manutenção da FEA.

EMPRESA.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

64 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 50 78% FISCALIZAÇÃO 21/05/2016

2) 14 22% FISCALIZAÇÃO 04/06/2016

3)

64 100%

70 13/08/2016

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Engenharia e Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 0

100%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

Empresa

64

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

0% Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

ABONO CONCEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

0

ADITAMENTO DE PRAZO - TA 001

0% UNICAMP

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETO S

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

01/04/2016

PREVISÃO DE CONCLUSÃO OBRA:

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS 

01/08/2016



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

     FOTO 1 E 2: VISTA EXTERNA DO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO CONCLUÍDO.

     FOTO 3: VISTA EXTERNA FUNDO DO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO CONCLUÍDO.

     FOTO 4 E 5: VISTA INTERNA DA OBRA DE REFORMA CONCLUÍDA - CORREDOR PRINCIPAL.
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Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:  
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     FOTO 6 E 7: VISTA INTERNA DA OBRA CONCLUÍDA - ENTRADA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO.

     FOTO 8 E 9: VISTA INTERNA DA OBRA DE REFORMA CONCLUÍDA - MANUTENÇÃO GERAL.

     FOTO 10: VISTA INTERNA DA OBRA DE REFORMA CONCLUÍDA - NOVA MARCENARIA.
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     FOTO 11 E 12: VISTA INTERNA DA OBRA DE REFORMA CONCLUÍDA - SECRETÁRIA E SALA DA SUPERVISÃO.

     FOTO 13 E 14: VISTA INTERNA DA OBRA DE REFORMA CONCLUÍDA - ENTRADA AMX INFERIOR.

     FOTO 15 E 16: VISTA INTERNA DA OBRA DE REFORMA CONCLUÍDA - ALMOX. SUPERIOR (JÁ OCUPADO).
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     FOTO 17 E 18: VISTA INTERNA DA OBRA DE REFORMA CONCLUÍDA - NOVO DEP. DE ELÉTRICA (JÁ EM USO).

     FOTO 19 E 20: VISTA INTERNA DA OBRA DE REFORMA CONCLUÍDA - COZINHA/REFEITÓRIO.

     FOTO 21 E 22: VISTA INTERNA DA OBRA DE REFORMA CONCLUÍDA - VESTIÁRIO E BANHEIRO.


