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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Contratação é Construção da Área de Convivência de Funcionários da 
FEA.

15/03/2024



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais..........................................:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 4451-30 (Funcional Programática: 12.0364.1043.1151)
Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 30/03/2023

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 190

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 90

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 15/05/2023

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 13/08/2023

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 21/11/2023 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........: 0 dias

TÉRMINO DA OBRA...........................: 04/03/2024

ATRAZO DA EMPRESA.......................: 204 dias

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:

Supressão:
Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

Contratação é Construção da Área de Convivência de 
Funcionários da FEA.

        Dados Gerais do Contrato

35/2023

CONTRATO INICIAL

04-P-37185/2022

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

André Hoffmann Rodrigures

RECURSOS:

R$ 258.933,11

R$ 258.933,11

R$ 71.711,96

R$ 187.221,15

15/03/2024



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: V. CONT. REV.:

mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24

Previsto 67.558,61 78.671,97 112.702,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsto Revisado

Realizado 0,00 4.701,51 291,69 0,00 10.600,13 24.367,13 33.631,45 85.658,58 23.600,25 50.446,87 25.635,51

Realizado Revisado

Previsto 26,09% 30,38% 43,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Previsto Revisado

Realizado 0,00% 1,82% 0,11% 0,00% 4,09% 9,41% 12,99% 33,08% 9,11% 19,48% 9,90%
Realizado Revisado

mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24

Previsto 67.558,61 146.230,58 258.933,11 258.933,11 258.933,11 258.933,11 258.933,11 258.933,11 258.933,11 258.933,11 258.933,11
Previsto Revisado
Realizado 0,00 4.701,51 4.993,20 4.993,20 15.593,33 39.960,46 73.591,91 159.250,49 182.850,74 233.297,61 258.933,12

Realizado Revisado
Previsto 26,09% 56,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Previsto Revisado
Realizado 0,00% 1,82% 1,93% 1,93% 6,02% 15,43% 28,42% 61,50% 70,62% 90,10% 100,00%
Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA ENTREGUE COM ATRASO DE 204 DIAS (ATRASO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

R$ 258.933,11

R$ 258.933,11

Contratação é Construção da Área de Convivência de Funcionários da FEA.

André Hoffmann Rodrigures
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OBRA........: Contratação é Construção da Área de Convivência de Funcionários da FEA.

EMPRESA.: André Hoffmann Rodrigures

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

204 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1)

2)

3)

0 0%

204 04/03/2024

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 204

0%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

Empresa

0

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

100% Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

0 0% UNICAMP

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

13/08/2023

OBRA CONCLUÍDA EM:

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS  - INFILTRAÇÕES DE CHUVA - RESP. UNICAMP

15/03/2024



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

                           Período:   11/2018

Contratação é Construção da Área de Convivência de Funcionários da 
FEA.

André Hoffmann Rodrigures

FOTOS DA ÁREA EXTERNA DA OBRA
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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                           EMPRESA: 

                           Período:   11/2018

Contratação é Construção da Área de Convivência de Funcionários da 
FEA.

André Hoffmann Rodrigures

FOTOS DA ÁREA EXTERNA DA OBRA
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTOS DA ÁREA INTERNA DA OBRA



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

                           Período:   11/2018

Contratação é Construção da Área de Convivência de Funcionários da 
FEA.

André Hoffmann Rodrigures

FOTOS DA ÁREA EXTERNA DA OBRA
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR


