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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Execução de infraestrutura elétrica para instalação  de condicionadores de 
ar nos Prédios: Laboratório Central e Laboratório d e Salas de Aula de 

Graduação.

28/01/2016



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais.......................................... :

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3339-79 (Funcional Programática: 12.0364.1043.5304)
Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 27/11/2015

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 145

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 45

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 23/11/2015

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 07/01/2016

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 16/04/2016 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........: 0 dias

TÉRMINO DA OBRA...........................: 22/01/2016

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:
Supressão:
Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

RECURSOS:

R$ 101.800,00

R$ 101.800,00

R$ 32.743,92

R$ 69.056,08

        Dados Gerais do Contrato

311/2015

CONTRATO INICIAL

04-P-02967/2015

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

Marapuan Consultoria e Assessoria LTDA

Execução de infraestrutura elétrica para instalação de 
condicionadores de ar nos Prédios: Laboratório Central e 

28/01/2016



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: Marapuan Consultoria e Assessoria LTDA V. CONT. REV.:

nov/15 dez/15 jan/16

Previsto 14.005,29 46.717,06 41.077,65
Previsto Revisado

Realizado 11.105,06 66.556,50 24.138,44

Realizado Revisado

Previsto 13,76% 45,89% 40,35%

Previsto Revisado

Realizado 10,91% 65,38% 23,71%
Realizado Revisado

nov/15 dez/15 jan/16
Previsto 14.005,29 60.722,35 101.800,00
Previsto Revisado
Realizado 11.105,06 77.661,56 101.800,00

Realizado Revisado
Previsto 13,76% 59,65% 100,00%
Previsto Revisado
Realizado 10,91% 76,29% 100,00%
Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA ENTREGUE COM ATRASO, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIA.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

R$ 101.800,00

R$ 101.800,00

Execução de infraestrutura elétrica para instalação 
de condicionadores de ar nos Prédios: Laboratório 
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OBRA........:

EMPRESA.: Marapuan Consultoria e Assessoria LTDA

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

15 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 15 100% Fábio 22/01/2016

2)

3)

15 100%

0 22/01/2016

Execução de infraestrutura elétrica para instalação de condicionadores de ar nos Prédios: Laboratório Central e Laboratório de Salas de 
Aula de Graduação.

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETO S

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

07/01/2016

DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA:

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS  - Paralisação da obra solicitada pela Con tratante

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

12

Abono concedido pela Fiscalização da FEA

80% UNICAMP

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

Empresa

3

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

0% Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 0

20%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

28/01/2016



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

FOTO 1: PLACA DA OBRA FOTO 2: ABERTURA DE VALA E DA CAIXA DE PASSAGEM

FOTOS 6 A 8: DETALHE DE CONCRETAGEM DA FALA, DA CAIXA DE PASSAGEM E EXECUÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO 
EXTERNO DO PRÉDIO DO LEG.

FOTOS 3 A 5: DETALHE DA ABERTURA DA VALA NO PRÉDIO DO LEG PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   11/2015 A 01/ 2016

Execução de infraestrutura elétrica para instalação  de condicionadores de ar nos Prédios: 
Laboratório Central e Laboratório de Salas de Aula de Graduação.

Marapuan Consultoria e Assessoria LTDA
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                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

FOTOS 9 A 11: DETALHE DA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXTERNA E INTERNA EXECUTADA NO PRÉDIO LPI.

FOTOS 12 E 13 : DETALHE DO QUADRO ELÉTRICO INSTALADO NO LEG.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Execução de infraestrutura elétrica para instalação  de condicionadores de ar nos Prédios: 
Laboratório Central e Laboratório de Salas de Aula de Graduação.

Marapuan Consultoria e Assessoria LTDA

                           Período:   11/2015 A 01/ 2016



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

FOTOS 14 E 15: DETALHE DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA EXECUTADA NO PRÉDIO DO LEG.

FOTOS 18 E 19 : DETALHE DO GRADIL INSTALADO NA ÁREA EXTERNA DO LEG.

FOTOS 16 E 17: DETALHE DO QUADRO ELÉTRICO INSTALADO NO PRÉDIO DO LEG.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Execução de infraestrutura elétrica para instalação  de condicionadores de ar nos Prédios: 
Laboratório Central e Laboratório de Salas de Aula de Graduação.

Marapuan Consultoria e Assessoria LTDA

                           Período:   11/2015 A 01/ 2016


