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Reforma da Platibanda metalica e Refacção de Parte do Sistema de 
Cobertura do Lab. De Óleos e Gorduras.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

14/11/2014



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais.......................................... :

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3339-81 (Funcional Programática: 12.0364.1043.1151)
Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 22/08/2014

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 165

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 60

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 02/09/2014

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 01/11/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 14/02/2015 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........: 6 dias

TÉRMINO DA OBRA...........................: 06/11/2014

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:
Supressão:
Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

Reforma da Platibanda metalica e Refacção de Parte do 
Sistema de Cobertura do Lab. De Óleos e Gorduras.

        Dados Gerais do Contrato

274/2014

CONTRATO INICIAL

04-P-05327/2014

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

RECURSOS:

R$ 107.000,00

R$ 107.000,00

R$ 65.298,42

R$ 41.701,58

14/11/2014



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP V. CONT. REV.:

set/14 nov/14

Previsto 52.383,22 54.616,78
Previsto Revisado

Realizado 32.545,46 74.454,54

Realizado Revisado

Previsto 48,96% 51,04%

Previsto Revisado

Realizado 30,42% 69,58%
Realizado Revisado

set/14 nov/14
Previsto 52.383,22 107.000,00
Previsto Revisado
Realizado 32.545,46 107.000,00

Realizado Revisado
Previsto 48,96% 100,00%
Previsto Revisado
Realizado 30,42% 100,00%
Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA CONCLUÍDA, VER RELATÓRIO DE INTERCO RRÊNCIA.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

R$ 107.000,00

R$ 107.000,00

Reforma da Platibanda metalica e Refacção de Parte 
do Sistema de Cobertura do Lab. De Óleos e 
Gorduras.
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FATURAMENTO PREVISTO X  REALIZADO

52.383,22

107.000,00
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FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO X REALIZADO

14/11/2014



Relatório de Acompanhamento: 
Reforma da Platibanda metalica e Refacção de Parte do Sistema de 
Cobertura do Lab. De Óleos e Gorduras.

Data

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

Instalação e fixação das placas da platibanda.

Manutenção e pintura das placas de platibanda.

Instalação e fixação das placas da platibanda.

Serviços executados

Execução de trabalhos na sede da empresa.

Desmontagem da estrutura metálica - remoção das placas de fechamento da platibanda.

Execução de trabalhos na sede da empresa.

06/10/2014          à                                      
12/10/2014

Remoção das telhas de fibro cimento e telhas e chapa.

Desmontagem da estrutura metálica - remoção das placas de fechamento da platibanda.

Manutenção e pintura das placas de platibanda.

Execução da instalação das telhas termoacusticas.

Manutenção e pintura das placas de platibanda.

Início da instalação das telhas termoacusticas.

Instalação e fixação das placas da platibanda.

A CONTRATADA SOLICITOU RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, HAJA VISTA, A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

A FISCALIZAÇÃO DA FEA, APÓS INSPEÇÃO COMPLETA, APROVOU O RECEBIMENTO PROVISÓRIO E A ENTREGA DO OBJETO CONTRATO.

Execução de pendências apontadas pela fiscalização.

02/09/2014          à                                       
07/09/2014

08/09/2014          à                                       
14/09/2014

15/09/2014          à                                      
21/09/2014

22/09/2014          à                                      
28/09/2014

29/09/2014          à                                      
05/10/2014

06/10/2014          à                                      
12/10/2014

13/10/2014          à                                      
19/10/2014

20/10/2014          à                                      
26/10/2014

03/11/2014          à                                     
10/11/2014

27/10/2014          à                                     
02/11/2014

Manutenção e pintura das placas de platibanda.

Instalação e fixação das placas da platibanda.



OBRA........: Reforma da Platibanda metalica e Refacção de Parte do Sistema de Cobertura do Lab. De Óleos e Gorduras.

EMPRESA.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

6 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 6 100% 07/11/2014

2)

3)

6 100%

0 06/11/2014

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 0

0%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

Empresa

0

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

0% Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

6

ABONO CONCEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO.

100% UNICAMP

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETO S

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

01/11/2014

OBRA CONCLUÍDA EM:

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS - PARALISAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONTRATANTE

14/11/2014



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

      FOTO 1: Retirada das placas de alumínio para execução  da 
manutenção e pintura da estrutura de sustentação.

FOTO 2: Execução de manutenção na estrutura de sustentação 
e pintura.

      FOTO 3: Manutenção na estrutura de sustentação - 
substituição de elementos e fixação e de perfis com    oxidação 
excessiva.

FOTO 4: Instalação das telhas termoacústicas.

                                 FOTO 5: Detalhe da instalação das telhas termoacústicas

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   SETEMBRO E OU TUBRO/2014

Reforma da Platibanda metalica e Refacção de Parte do Sistema de Cobertura do Lab. De 
Óleos e Gorduras.

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   SETEMBRO E OU TUBRO/2014

Reforma da Platibanda metalica e Refacção de Parte do Sistema de Cobertura do Lab. De 
Óleos e Gorduras.

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA - EPP

      FOTO 8: Vista interna da instalação das telhas 
termoacusticas.

FOTO 9: Vista interna

                 FOTO 10: Instalação das placas de fechamento da platibanda devidamente reformadas e pintadas.

      FOTO 6: Detalhe da instalação e acabamento dos    rufos.
FOTO 7: Detalhe de aplicação de sicafelex.


