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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DE

RELATÓRIO:

OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Execução de Recuperação das Fachadas dos Prédios da  FEA.

12/05/2015



CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais.......................................... :

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3339-79 (Funcional Programática: 12.0364.1043.5304)
Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 11/11/2014

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 220

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 120

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 03/12/2014

PREVISÃODO TÉRMINO DA OBRA...: 02/04/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 11/07/2015 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........: 35 dias

TÉRMINO DA OBRA...........................: 08/05/2015

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:
Supressão:
Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

RECURSOS:

R$ 194.998,73

R$ 194.998,73

R$ 97.237,95

R$ 97.760,78

        Dados Gerais do Contrato

336/2014

CONTRATO INICIAL

04-P-08721/2014

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP

Execução de Recuperação das Fachadas dos Prédios da FEA.

12/05/2015



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP V. CONT. REV.:

dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15

Previsto 43.173,26 69.154,23 49.082,00 33.589,24 0,00
Previsto Revisado

Realizado 48.746,14 55.639,73 22.795,65 30.726,89 37.090,32

Realizado Revisado

Previsto 22,14% 35,46% 25,17% 17,23% 0,00%

Previsto Revisado

Realizado 25,00% 28,53% 11,69% 15,76% 19,02%
Realizado Revisado

dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15
Previsto 43.173,26 112.327,49 161.409,49 194.998,73 194.998,73
Previsto Revisado
Realizado 48.746,14 104.385,87 127.181,52 157.908,41 194.998,73

Realizado Revisado
Previsto 22,14% 57,60% 82,77% 100,00% 100,00%
Previsto Revisado
Realizado 25,00% 53,53% 65,22% 80,98% 100,00%
Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA ENTREGUE COM ATRASO, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIA.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

R$ 194.998,73

R$ 194.998,73

Execução de Recuperação das Fachadas dos 
Prédios da FEA.
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OBRA........: Execução de Recuperação das Fachadas dos Prédios da FEA.

EMPRESA.: GBVT Engenharia e Construções LTDA - EPP

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

35 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 33 94% 05/05/2015

2) 2 6% 07/05/2015

3)

35 100%

1 08/05/2015

7) OUTROS 

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

0

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

02/04/2015

PREVISÃO DE CONCLUSÃO OBRA:

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE PRAZO

0% UNICAMP

ABONO DEVIDO OCORRÊNCIA DE CHUVAS.

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

MOTIVOS

1)

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

Empresa

35

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETO S

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Departamento de Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 0

100%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

0% Empresa

UNIDADE

12/05/2015



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

  FOTO 1: PRÉDIO DA DIRETORIA ANTES DA PINTURA FOTO2 : PRÉDIO DA DIRETORIA APÓS A PINTURA.

  FOTO 3: PRÉDIO DA DIRETORIA ANTES DA PINTURA FOTO4 : PRÉDIO DA DIRETORIA APÓS A PINTURA.

Execução de Recuperação das Fachadas dos Prédios da  FEA.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   DEZEMBRO/2014  A MAIO/2015
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   DEZEMBRO/2014  A MAIO/2015

  FOTO 5: PRÉDIO DA BIOAROMAS ANTES DA PINTURA FOTO 6: PRÉDIO DO BIOAROMAS APÓS A PINTURA.

  FOTO 7: DETALHE DOS PRÉDIOS DA DIRETORIA, BIOAROM AS E ADM DEA APÓS EXECUÇÃO DA PINTURA.
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                           EMPRESA: 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   DEZEMBRO/2014  A MAIO/2015

  FOTO 8: PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE HIGIENE ANTES DA  PINTURA.

FOTO 10: PRÉDIO DO HIGIÊNE APÓS EXECUÇÃO DA PINTURA .

  FOTO 9: HIGIÊNE APÓS PINTURA
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                           EMPRESA: 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   DEZEMBRO/2014  A MAIO/2015

FOTO 11: DEPAN ANTES DA EXECUÇÃO DA PINTURA

FOTO 12: DEPAN APÓS EXECUÇÃO DA PINTURA.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   DEZEMBRO/2014  A MAIO/2015

FOTO 13: DEA ANTES DA EXECUÇÃO DA PINTURA

FOTO 14: DEAAPÓS EXECUÇÃO DA PINTURA.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   DEZEMBRO/2014  A MAIO/2015

  FOTO 15: PRÉDIO ADM DEA ANTES DA PINTURA. FOTO 16:  PRÉDIO ADM DEA APÓS A PINTURA.

FOTO 17: PRÉDIO DO DCA ANTES DA EXECUÇÃO DA PINTURA .
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   DEZEMBRO/2014  A MAIO/2015

FOTO 18: PRÉDIO DO DCA APÓS DA EXECUÇÃO DA PINTURA.

FOTO 19: PRÉDIO DO DCA APÓS DA EXECUÇÃO DA PINTURA - VISTA LATERAL.


