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CONTRATO Nº.................................:

PROCESSO Nº.................................:

VALOR CONTRATO INICIAL.............: 

Mão-de-Obra....................................:

Materiais..........................................:

Verba Orçamentária e Extra-Orçamentária:
Verba Orçamentária ......................: 3339-79 (Funcional Programática: 12.364.1043.5304)

Verba Extra-Orçamentária .............:  ----

DATA INICIAL DE CONTRATO..........: 08/11/2018

PRAZO CONTRATUAL (EM DIAS) ....: 160

PRAZO EXEC. DA OBRA (DIAS).......: 60

DATA DE INÍCIO DA OBRA................: 21/11/2018

DATA DO TÉRMINO DA OBRA..........: 20/01/2019

VIGÊNCIA CONTRATUAL..................: 30/04/2019 (Até Recebimento Definitivo da Obra)

TOTAL DAS PRORROGAÇÕES ........: 39 dias

TÉRMINO DA OBRA...........................: 24/05/2019

OBSERVAÇÕES: Aditamento (TA-001), com os valores abaixo:

Supressão:

Aditamento: 

VALOR TOTAL DO CONTRATO........:

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

RECURSOS:

R$ 79.000,00

R$ 79.000,00

R$ 52.019,04

R$ 26.980,96

Manutenção no sistema de cobertura dos prédios da Faculdade 

de Engenharia de Alimentos/FEA

        Dados Gerais do Contrato

626/2018

CONTRATO INICIAL

04-P-8251/2018

Empresa.: 

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOSUnidade.: 

Obra.......: 

13/09/2019



Obra........: V. CONTRATO:

Empresa.: V. CONT. REV.:

nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19

Previsto 22.000,00 32.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsto Revisado

Realizado 4.530,16 10.564,02 40.125,42 9.322,20 0,00 0,00 14.458,20

Realizado Revisado

Previsto 27,85% 40,51% 31,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Previsto Revisado

Realizado 5,73% 13,37% 50,79% 11,80% 0,00% 0,00% 18,30%
Realizado Revisado

nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19

Previsto 22.000,00 54.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00
Previsto Revisado
Realizado 4.530,16 15.094,18 55.219,60 64.541,80 64.541,80 64.541,80 79.000,00

Realizado Revisado
Previsto 27,85% 68,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Previsto Revisado
Realizado 5,73% 19,11% 69,90% 81,70% 81,70% 81,70% 100,00%
Realizado Revisado

OBSERVAÇÃO: OBRA ENTREGUE COM ATRASO, VER RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS.

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

R$ 79.000,00

R$ 79.000,00

Manutenção no sistema de cobertura dos prédios da
Faculdade de Engenharia de Alimentos/FEA

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA
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OBRA........: Manutenção no sistema de cobertura dos prédios da Faculdade de Engenharia de Alimentos/FEA

EMPRESA.: Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

ITEM DIAS % RESPONSÁVEL
DATA PARA TÉRMINO 

DA OBRA

124 100%

ITEM DIAS ACUM. RESPONSÁVEL NOVA DATA PARA 
TÉRMINO DA OBRA

1) 42 79% 03/03/2019

2) 11 21% 14/03/2019

3)

53 100%

71 24/05/2019

5) CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO

20/01/2019

OBRA CONCLUÍDA EM:

D I A S  D E  I N T E R C O R R Ê N C I A S

7) OUTROS  - PARALISAÇÃO SOLICITADA PELA CONTRATANTE

6) ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS 0

T O T A L    A D I T A M E N T O S

11

ABONO DEVIDO OCORRÊNCIA DE CHUVAS

9% UNICAMP

ABONO DEVIDO RECESSO DE FINAL DE ANO NA UNICAMP

ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO

UNICAMP

0 0%

0

CHUVAS

UNICAMP

0%

0%

Empresa

42

RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS 

2) MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE

57% Empresa

UNIDADE

MOTIVOS

1)

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

INOPERÂNCIA CONTRATADA 71

34%

3) 0%DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 0

4) INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)

13/09/2019



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

                        FOTO 1: DETALHE DO LANTERNIM EXECUTADO NA PLANTA PILOTO DO DEA.

                        FOTO 2: DETALHE DO LANTERNIM EXECUTADO NA PLANTA PILOTO DO DEA.

                        FOTO 3: DETALHE DO LANTERNIM EXECUTADO NA PLANTA PILOTO DO DEA.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   11/2018 A 05/2019

Manutenção no sistema de cobertura dos prédios da Faculdade de 
Engenharia de Alimentos/FEA

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

LANTERNIM  - PLANTA PILOTO DEA



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   11/2018 A 05/2019

Manutenção no sistema de cobertura dos prédios da Faculdade de 
Engenharia de Alimentos/FEA

Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

                        FOTO 4: DETALHE DOS RUFOS SUBSTITUÍDOS NO TELHADO DO DEPAN

                        FOTO 5: DETALHE DAS CALHAS DO DETALHADO DO DEPAN

                        FOTO 6: DETALHE DO TRECHO DO TELHADO SUBSTITUÍDO.

TELHAS, CALHAS E RUFOS SUBSTITUÍDOS NO TELHADO DO PRÉDIO DO DEPAN



                           OBRA: 

                           EMPRESA: 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos 

Engenharia e Manutenção

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

                           Período:   11/2018 A 05/2019

Manutenção no sistema de cobertura dos prédios da Faculdade de 
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Carlos Jair Lagranha & CIA LTDA

                        FOTOS 7 a 9: DETALHE DAS CALHAS SUBSTITUÍDAS DO PRÉDIO DO LEG.

                        FOTO 10: DETALHE DAS CALHAS SUBSTITUÍDAS DO PRÉDIO DO LEG.

CALHAS SUBSTITUÍDAS NO PRÉDIO DO LEG


